CareTech

10 Oct 2026

http://

Project manager	
Project dates	28 Sept 2026 - 5 Jan 2027
Completion	0%
Tasks	48
Resources	0


Tasks

Name	Begin date	End date
Project demonstration	28/09/2026	28/09/2026
project documentation- initial planning	29/09/2026	02/10/2026
database setup	29/09/2026	02/10/2026
users table	05/10/2026	07/10/2026
rooms table	08/10/2026	09/10/2026
food requests table	12/10/2026	16/10/2026
maintenance request table	19/10/2026	23/10/2026
employees table	26/10/2026	29/10/2026
database relationships	30/10/2026	05/11/2026
ERD implementation	06/11/2026	11/11/2026
database testing	12/11/2026	16/11/2026
backend setup	29/09/2026	02/10/2026
user authentication	05/10/2026	09/10/2026
food request management	12/10/2026	16/10/2026
maintenance request management	19/10/2026	27/10/2026
admin management	28/10/2026	03/11/2026
API development	04/11/2026	12/11/2026
backend validation and security	13/11/2026	18/11/2026
backend testing	19/11/2026	25/11/2026
UI design and layout	29/09/2026	05/10/2026
login and authentication UI	06/10/2026	09/10/2026
dashboard UI	12/10/2026	16/10/2026
food request UI	19/10/2026	23/10/2026
maintenance request UI	26/10/2026	30/10/2026
Admin dashboard UI	02/11/2026	06/11/2026
Responsive design	09/11/2026	11/11/2026
frontend testing and fixes	12/11/2026	18/11/2026
frontend to backend	19/11/2026	25/11/2026
backend to database	19/11/2026	25/11/2026
authentication	26/11/2026	01/12/2026
food request	02/12/2026	07/12/2026
maintenance request	08/12/2026	14/12/2026
admin	15/12/2026	18/12/2026
end-to-end system testing	21/12/2026	25/12/2026
bug fixing	21/12/2026	25/12/2026
final system testing	28/12/2026	01/01/2027
final integration	28/12/2026	01/01/2027
bug tracking	19/11/2026	02/12/2026
frontend bugs	26/11/2026	04/12/2026
backend bugs	26/11/2026	04/12/2026
database bugs	26/11/2026	04/12/2026
integration bugs	07/12/2026	18/12/2026
final bug review	28/12/2026	01/01/2027

Tasks

Name	Begin date	End date
project documentation- final	01/12/2026	18/12/2026
working system- final software	21/12/2026	01/01/2027
project presentation	21/12/2026	28/12/2026
demo preparation	28/12/2026	01/01/2027
final review	04/01/2027	04/01/2027

Gantt Chart



Name	Begin date	End date
Project demonstration	28/09/2026	28/09/2026
project documentatio...	29/09/2026	02/10/2026
database setup	29/09/2026	02/10/2026
users table	05/10/2026	07/10/2026
rooms table	08/10/2026	09/10/2026
food requests table	12/10/2026	16/10/2026
maintenance request table	19/10/2026	23/10/2026
employees table	26/10/2026	29/10/2026
database relationships	30/10/2026	05/11/2026
ERD implementation	06/11/2026	11/11/2026
database testing	12/11/2026	16/11/2026
backend setup	29/09/2026	02/10/2026
user authentication	05/10/2026	09/10/2026
food request management	12/10/2026	16/10/2026
maintenance request management	19/10/2026	27/10/2026
admin management	28/10/2026	03/11/2026
API development	04/11/2026	12/11/2026
backend validation and security	13/11/2026	18/11/2026
backend testing	19/11/2026	25/11/2026
UI design and layout	29/09/2026	05/10/2026
login and authentication UI	06/10/2026	09/10/2026
dashboard UI	12/10/2026	16/10/2026
food request UI	19/10/2026	23/10/2026
maintenance request UI	26/10/2026	30/10/2026
Admin dashboard UI	02/11/2026	06/11/2026
Responsive design	09/11/2026	11/11/2026
frontend testing and fixes	12/11/2026	18/11/2026
frontend to backend	19/11/2026	25/11/2026
backend to database	19/11/2026	25/11/2026
authentication	26/11/2026	01/12/2026
food request	02/12/2026	07/12/2026
maintenance request	08/12/2026	14/12/2026
admin	15/12/2026	18/12/2026
end-to-end system testing	21/12/2026	25/12/2026
bug fixing	21/12/2026	25/12/2026
final system testing	28/12/2026	01/01/2027
final integration	28/12/2026	01/01/2027
bug tracking	19/11/2026	02/12/2026
frontend bugs	26/11/2026	04/12/2026
backend bugs	26/11/2026	04/12/2026
database bugs	26/11/2026	04/12/2026
integration bugs	07/12/2026	18/12/2026
final bug review	28/12/2026	01/01/2027
project documentation- final	01/12/2026	18/12/2026
working system- final software	21/12/2026	01/01/2027
project presentation	21/12/2026	28/12/2026
demo preparation	28/12/2026	01/01/2027
final review	04/01/2027	04/01/2027

Resources Chart

